



UNIVERSIDADE CATÓLICA DE ANGOLA

FACULDADE DE ENGENHARIA

CURSO INFORMÁTICA

ESTRUTURA ANALITICA DO PROJECTO

“AGRO KIANDA”

DISCENTE: PEDRO MATIAS MONIZ MANUEL

ID: 17285

DOCENTE: DR. LORENÇO PINA

LUANDA 18 JULHO 2025





INDICE

3. ESTRUTURA ANALITICA DO PROJECTO	1
3.1. VISUALIZAÇÃO DE ESBOÇO	1
3.2. ESTRUTURA HIERARQUICA	4



3. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJECTO

3.1. VISUALIZAÇÃO DE ESBOÇO

1. Iniciação do Projeto

- 1.1 Elaboração do Termo de Abertura
- 1.2 Identificação e análise dos stakeholders
- 1.3 Definição do escopo inicial
- 1.4 Aprovação do projeto pelos patrocinadores

2. Planeamento do Projeto

- 2.1 Planeamento do cronograma
- 2.2 Planeamento de custos e orçamento
- 2.3 Planeamento de recursos humanos e equipe
- 2.4 Planeamento de comunicação e riscos
- 2.5 Planeamento de qualidade e métricas

3. Levantamento e Análise de Requisitos

- 3.1 Entrevistas com agricultores e instituições
- 3.2 Definição dos requisitos funcionais
- 3.3 Definição dos requisitos não funcionais
- 3.4 Requisitos legais e regulatórios
- 3.5 Aprovação da documentação de requisitos

4. Arquitetura e Design do Sistema

- 4.1 Definição da arquitetura da aplicação (Web e Mobile)
- 4.2 Design da base de dados
- 4.3 Protótipos de interface (wireframes e mockups)
- 4.4 Definição da IA e modelos preditivos





4.5 Validação e aprovação da arquitetura

5. Desenvolvimento do Sistema

5.1 Configuração do ambiente de desenvolvimento

5.2 Desenvolvimento do backend

5.3 Desenvolvimento do frontend

5.4 Implementação do módulo de IA

5.5 Integração com serviços externos

5.6 Testes unitários e de integração

6. Testes e Validação

6.1 Elaboração de plano de testes

6.2 Execução de testes funcionais e não funcionais

6.3 Validação com grupo piloto de agricultores

6.4 Ajustes com base no feedback

6.5 Documentação de bugs e correções

7. Treinamento e Capacitação

7.1 Criação de manuais e vídeos tutoriais

7.2 Capacitação dos agricultores

7.3 Treinamento da equipe técnica local

7.4 Sessões de apoio pós-lançamento

8. Lançamento do Sistema

8.1 Configuração do ambiente de produção

8.2 Migração de dados e revisão final

8.3 Lançamento oficial do sistema

8.4 Divulgação e engajamento

8.5 Monitoramento pós-implantação

9. Monitoramento e Avaliação



- 9.1 Monitoramento de uso e desempenho
- 9.2 Coleta de feedback dos usuários
- 9.3 Relatórios de impacto
- 9.4 Atualizações e melhorias contínuas
- 10. Encerramento do Projeto
 - 10.1 Avaliação final com stakeholders
 - 10.2 Entrega formal das documentações
 - 10.3 Apresentação dos resultados
 - 10.4 Encerramento contratual e administrativo
 - 10.5 Lições aprendidas e arquivamento do projeto



3.2. ESTRUTURA HIERARQUICA

Nivel	Codigo WBS	Nome Elemento
1	1	Iniciação do Projeto
2	1.1	Elaboração do Termo de Abertura
2	1.2	Identificação e análise dos stakeholders
2	1.3	Definição do escopo inicial
2	1.4	Aprovação do projeto pelos patrocinadores
1	2	Planeamento do Projeto
2	2.1	Planeamento do cronograma
2	2.2	Planeamento de custos e orçamento
2	2.3	Planeamento de recursos humanos e equipe
2	2.4	Planeamento de comunicação e riscos
2	2.5	Planeamento de qualidade e métricas
1	3	Levantamento e Análise de Requisitos
2	3.1	Entrevistas com agricultores e instituições
2	3.2	Definição dos requisitos funcionais
2	3.3	Definição dos requisitos não funcionais
2	3.4	Requisitos legais e regulatórios
2	3.5	Aprovação da documentação de requisitos



1	4	Arquitetura e Design do Sistema
2	4.1	Definição da arquitetura da aplicação (Web e Mobile)
2	4.2	Design da base de dados
2	4.3	Protótipos de interface (wireframes e mockups)
2	4.4	Definição da IA e modelos preditivos
2	4.5	Validação e aprovação da arquitetura
1	5	Desenvolvimento do Sistema
2	5.1	Configuração do ambiente de desenvolvimento
2	5.2	Desenvolvimento do backend
2	5.3	Desenvolvimento do frontend
2	5.4	Implementação do módulo de IA
2	5.5	Integração com serviços externos
2	5.6	Testes unitários e de integração
1	6	Testes e Validação
2	6.1	Elaboração de plano de testes
2	6.2	Execução de testes funcionais e não funcionais
2	6.3	Validação com grupo piloto de agricultores
2	6.4	Ajustes com base no feedback
2	6.5	Documentação de bugs e correções
1	7	Treinamento e Capacitação



2	7.1	Criação de manuais e vídeos tutoriais
2	7.2	Capacitação dos agricultores
2	7.3	Treinamento da equipe técnica local
2	7.4	Sessões de apoio pós-lançamento
1	8	Lançamento do Sistema
2	8.1	Configuração do ambiente de produção
2	8.2	Migração de dados e revisão final
2	8.3	Lançamento oficial do sistema
2	8.4	Divulgação e engajamento
2	8.5	Monitoramento pós-implantação
1	9	Monitoramento e Avaliação
2	9.1	Monitoramento de uso e desempenho
2	9.2	Coleta de feedback dos usuários
2	9.3	Relatórios de impacto
2	9.4	Atualizações e melhorias contínuas
1	10	Encerramento do Projeto
2	10.1	Encerramento contratual e administrativo
2	10.2	Avaliação final com stakeholders
2	10.3	Entrega formal das documentações
2	10.4	Apresentação dos resultados



2	10.5	Lições aprendidas e arquivamento do projeto
---	------	---