



UNIVERSIDADE CATÓLICA DE ANGOLA

FACULDADE DE ENGENHARIA

CURSO INFORMÁTICA

CRONOGRAMA DO PROJECTO

“AGRO KIANDA”

DISCENTE: PEDRO MATIAS MONIZ MANUEL

ID: 17285

DOCENTE: DR. LORENÇO PINA

LUANDA 18 JULHO 2025





INDICE

4.CRONOGRAMA DO PROJECTO	1
3.1.CRONOGRAMA POR FASES.....	1
4.2.ALOCACAO DE ORCAMENTOS.....	4
4.3.EQUIPE E SALARIOS MENSAIS	5
4.4.MATRIZ RASCI	7





4. CRONOGRAMA DO PROJECTO

3.1. CRONOGRAMA POR FASES

1. Iniciação do Projeto

- 1.1 Elaboração do Termo de Abertura
- 1.2 Identificação e análise dos stakeholders
- 1.3 Definição do escopo inicial
- 1.4 Aprovação do projeto pelos patrocinadores

2. Planeamento do Projeto

- 2.1 Planeamento do cronograma
- 2.2 Planeamento de custos e orçamento
- 2.3 Planeamento de recursos humanos e equipe
- 2.4 Planeamento de comunicação e riscos
- 2.5 Planeamento de qualidade e métricas

3. Levantamento e Análise de Requisitos

- 3.1 Entrevistas com agricultores e instituições
- 3.2 Definição dos requisitos funcionais
- 3.3 Definição dos requisitos não funcionais
- 3.4 Requisitos legais e regulatórios
- 3.5 Aprovação da documentação de requisitos

4. Arquitetura e Design do Sistema

- 4.1 Definição da arquitetura da aplicação (Web e Mobile)
- 4.2 Design da base de dados
- 4.3 Protótipos de interface (wireframes e mockups)





- 4.4 Definição da IA e modelos preditivos
- 4.5 Validação e aprovação da arquitetura
- 5. Desenvolvimento do Sistema
 - 5.1 Configuração do ambiente de desenvolvimento
 - 5.2 Desenvolvimento do backend
 - 5.3 Desenvolvimento do frontend
 - 5.4 Implementação do módulo de IA
 - 5.5 Integração com serviços externos
 - 5.6 Testes unitários e de integração
- 6. Testes e Validação
 - 6.1 Elaboração de plano de testes
 - 6.2 Execução de testes funcionais e não funcionais
 - 6.3 Validação com grupo piloto de agricultores
 - 6.4 Ajustes com base no feedback
 - 6.5 Documentação de bugs e correções
- 7. Treinamento e Capacitação
 - 7.1 Criação de manuais e vídeos tutoriais
 - 7.2 Capacitação dos agricultores
 - 7.3 Treinamento da equipe técnica local
 - 7.4 Sessões de apoio pós-lançamento
- 8. Lançamento do Sistema
 - 8.1 Configuração do ambiente de produção
 - 8.2 Migração de dados e revisão final
 - 8.3 Lançamento oficial do sistema
 - 8.4 Divulgação e engajamento
 - 8.5 Monitoramento pós-implantação



9. Monitoramento e Avaliação

9.1 Monitoramento de uso e desempenho

9.2 Coleta de feedback dos usuários

9.3 Relatórios de impacto

9.4 Atualizações e melhorias contínuas

10. Encerramento do Projeto

10.1 Avaliação final com stakeholders

10.2 Entrega formal das documentações

10.3 Apresentação dos resultados

10.4 Encerramento contratual e administrativo

10.5 Lições aprendidas e arquivamento do projeto



4.2.ALOCACAO DE ORCAMENTOS

FASE	PERCENTAGEM	PREÇO
Iniciação	5%	150.000
Planeamento	10%	300.000 Kz
Levantamento & Análise	15%	450.000 Kz
Arquitetura & Design	15%	450.000 Kz
Desenvolvimento	35%	3.000.000 Kz
Testes & Validação	10%	300.000 Kz
Treinamento	5%	150.000 Kz
Lançamento	3%	90.000 Kz
Monitoramento & Avaliação	2%	60.000 Kz
Encerramento	0%	
		4.950.000 Kz



4.3.EQUIPE E SALARIOS MENSAIS

Função	Total de Horas	Meses	Salário Mensal	Custo Total	Observações
Gerente de Projeto	840	5	200.000	1.000.000	Coordenação, planejamento, gestão
Analista de Requisitos	168	1	180.000	180.000	Requisitos no início do projeto
Arquiteto de Software	168	1	180.000	180.000	Design da arquitetura inicial
Desenvolvedor Backend	504	3	200.000	600.000	Lógica de negócio, integrações
Desenvolvedor Frontend	504	3	200.000	600.000	Interface do usuário
Engenheiro de Dados/IA	336	2	200.000	400.000	IA para previsão de colheitas
QA/Testador	168	1	150.000	150.000	Testes finais e validação
Técnico de Treinamento	168	1	120.000	120.000	Capacitação de usuários
Suporte Técnico / DevOps	168	1	150.000	150.000	Deploy, infraestrutura



Designer UX/UI	168	2	100.000	200.000	Design de telas, experiência do usuário
Especialista em Agronegócio	168	2	120.000	240.000	Orientação técnica para agricultura urbana



4.4.MATRIZ RASCI

Atividade / Entregável	Gestor do Projeto	Analista de Negócio	Arquiteto de Software	Desenvolvedor	QA/Testador	Especialista em Treinamento	Designer UI/UX	Cliente/Stakeholders
Termo de Abertura	R	A						C
Planeamento do Projeto	R	A						C
Levantamento de Requisitos	A	R						C
Análise de Requisitos	A	R						C
Design da Arquitetura do Sistema	C	A	R					I
Design de Interfaces (UI/UX)	C	A	C				R	C
Desenvolvimento do Backend	C		A	R				I
Desenvolvimento do Frontend	C		C	R				I
Integração e Testes Unitários	C		C	R	A			I
Testes Funcionais e de Aceitação	C	A			R			I



Preparação de Documentação e Técnica	A	R	C					I
Preparação de Material de Treinamento	A					R		C
Sessões de Treinamento	C					R		A
Implantação do Sistema	R	C	C	A				I
Monitoramento Pós-Implantação	R	A	C	C	R			I
Encerramento e Avaliação Final	R	A	C					C