



UNIVERSIDADE CATÓLICA DE ANGOLA

FACULDADE DE ENGENHARIA

CURSO INFORMÁTICA

DOCUMENTO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DO PROJECTO

“AGRO KIANDA”

DISCENTE: PEDRO MATIAS MONIZ MANUEL

ID: 17285

DOCENTE: DR. LORENÇO PINA

LUANDA 18 JULHO 2025





INDICE

5.DOCUMENTO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DO PROJECTO.....	1
5.1.OBJECTIVO	1
5.2.METODOLOGIA	1
4.3.REGISTO DOS RISCOS	1
5.4.PLANO DE MONITORAMENTO DE RISCO.....	2
5.5.RESPONSABILIDADES	3
5.6.FERRAMENTAS.....	3





5.DOCUMENTO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DO PROJECTO

5.1.OBJECTIVO

Este documento tem como objetivo identificar, analisar e propor estratégias de resposta aos riscos do projeto **AgroKianda**, visando garantir que os objetivos sejam alcançados dentro do prazo de 5 meses e do orçamento de 4.950.000 Kz.

5.2.METODOLOGIA

A gestão de riscos será feita de forma contínua ao longo do projeto, utilizando a análise qualitativa (probabilidade × impacto), categorização e estratégias de mitigação ou resposta.

4.3.REGISTO DOS RISCOS

ID	Risco Identificado	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível	Estratégia de Resposta	Responsável
R1	Atrasos no levantamento de requisitos	Técnico	Média	Alto	Alto	Realizar reuniões semanais e utilizar formulários digitais	Analista de Requisitos
R2	Dificuldade na integração dos módulos	Técnico	Alta	Alto	Crítico	Garantir arquitetura modular e testes de integração contínuos	Arquiteto de Software
R3	Falta de engajamento dos stakeholders	Organizacional	Média	Médio	Médio	Workshops e apresentações mensais de progresso	Gerente de Projeto
R4	Indisponibilidade de membros da	Recursos	Média	Médio	Médio	Ter planos de substituição e	Gerente de





ID	Risco Identificado	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível	Estratégia de Resposta	Responsável
	equipe	Humanos				backup de pessoal	Projeto
R5	Estouro de orçamento	Financeiro	Baixa	Alto	Médio	Monitoramento mensal de gastos e revisão de escopo	Controller Financeiro
R6	Ataques de segurança ou perda de dados	Segurança	Baixa	Crítico	Alto	Implementar criptografia e backups regulares	Especialista em Segurança
R7	Problemas técnicos com IA de previsão de colheitas	Técnico	Alta	Alto	Crítico	Prototipagem inicial e uso de dados históricos confiáveis	Engenheiro de Dados
R8	Não adesão dos agricultores ao sistema	Estratégico	Média	Alto	Alto	Realizar testes pilotos e ações de capacitação	Responsável de Treinamento

5.4. PLANO DE MONITORAMENTO DE RISCO

- **Revisões quinzenais** de riscos em reuniões de status.
- Atualização da matriz de riscos conforme evolução do projeto.
- Ações corretivas imediatas caso algum risco se materialize.
- Indicadores de performance de riscos (ex: número de riscos ativos, riscos mitigados por mês).



5.5.RESPONSABILIDADES

- **Gerente de Projeto:** coordenação geral da gestão de riscos.
- **Cada responsável por área:** monitoramento dos riscos da sua frente.
- **Equipe Técnica:** reporte imediato de ocorrências ou sinais de risco.

5.6.FERRAMENTAS

- Planilha de Riscos (Excel)
- Ferramenta de Gestão (Click Up)
- Reuniões de acompanhamento com atas formais