



**UNIVERSIDADE CATÓLICA DE ANGOLA**

**FACULDADE DE ENGENHARIA**

**CURSO INFORMÁTICA**

**PLANO DE COMUNICAÇÃO DO PROJECTO**

**“AGRO KIANDA”**

**DISCENTE: PEDRO MATIAS MONIZ MANUEL**

**ID: 17285**

**DOCENTE: DR. LORENÇO PINA**

**LUANDA 18 JULHO 2025**





## INDICE

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| 6.PLANO DE COMUNICACAO DO PROJECTO ..... | 1 |
| 6.1.OBJECTIVO .....                      | 1 |
| 6.2.STAKEOLDERS PRINCIPAIS .....         | 1 |
| 6.3.MATRIZ DE COMUNICAÇÃO .....          | 2 |
| 6.4.PADROES DE COMUNICAÇÃO .....         | 2 |
| 6.5.FERRAMENTAS UTILIZADAS.....          | 3 |



## 6. PLANO DE COMUNICACAO DO PROJECTO

### 6.1. OBJECTIVO

Assegurar que todas as partes interessadas estejam adequadamente informadas sobre o progresso, decisões, riscos e resultados do projeto AgroKianda ao longo dos 5 meses de execução.

### 6.2. STAKEOLDERS PRINCIPAIS

| Stakeholder                      | Função no Projeto                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Patrocinador (Investidor)        | Financiamento e decisões estratégicas        |
| Gerente de Projeto               | Planejamento, execução e controle do projeto |
| Equipe Técnica (Dev, Design, QA) | Execução técnica do sistema                  |
| Agricultores Representantes      | Usuários finais / Validação de requisitos    |
| Parceiros Tecnológicos           | Apoio tecnológico e consultoria              |
| Governo / Entidades reguladoras  | Conformidade e regulação                     |





### 6.3.MATRIZ DE COMUNICAÇÃO

| Tipo de Comunicação     | Objetivo                               | Responsável        | Frequência          | Canal              | Participantes                    |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| Reunião de Kick-off     | Alinhar objetivos e iniciar o projeto  | Gerente de Projeto | 1x (início)         | Presencial / Zoom  | Todos os stakeholders            |
| Reuniões de Planeamento | Definir plano e tarefas                | Gerente de Projeto | 1x por fase         | Zoom / Google Meet | Equipe de Projeto                |
| Relatório de Status     | Informar progresso                     | Gerente de Projeto | Semanal             | E-mail / PDF       | Patrocinador, Stakeholders-chave |
| Reunião de Avaliação    | Validar entregas                       | Gerente de Projeto | Ao fim de cada fase | Presencial / Zoom  | Equipe e Agricultores            |
| Comunicação de Riscos   | Notificar e gerir riscos               | Gerente de Projeto | Conforme necessário | E-mail / WhatsApp  | Patrocinador, Técnicos           |
| Relatório Final         | Apresentar resultados do projeto       | Gerente de Projeto | Final do projeto    | Presencial + PDF   | Todos os stakeholders            |
| Atualizações Informais  | Alinhar equipe técnica e tirar dúvidas | Líder Técnico      | Diária              | WhatsApp / Slack   | Equipe Técnica                   |

### 6.4.PADROES DE COMUNICAÇÃO

- Toda comunicação oficial deve ser registrada por e-mail ou em documentos compartilhados no Google Drive.
- As atas de reuniões devem ser emitidas até 24h após a realização.
- As reuniões devem ser agendadas com no mínimo 48h de antecedência.



#### 6.5.FERRAMENTAS UTILIZADAS

- **Email:** Comunicação formal com stakeholders.
- **Zoom:** Reuniões remotas.
- **Discord:** Comunicação ágil entre equipe técnica.
- **Google Drive:** Armazenamento de documentos e relatórios.
- **Click Up:** Acompanhamento de tarefas e cronograma.