



UNIVERSIDADE CATÓLICA DE ANGOLA

FACULDADE DE ENGENHARIA

CURSO INFORMÁTICA

DOCUMENTO DE TERMINO DO PROJECTO

“AGRO KIANDA”

DISCENTE: PEDRO MATIAS MONIZ MANUEL

ID: 17285

DOCENTE: DR. LORENÇO PINA

LUANDA 18 JULHO 2025





INDICE

6.PLANO DE COMUNICACAO DO PROJECTO	1
6.1.OBJECTIVO	1
6.2.STAKEOLDERS PRINCIPAIS	1
6.3.MATRIZ DE COMUNICAÇÃO	2
6.4.PADROES DE COMUNICAÇÃO	2
6.5.FERRAMENTAS UTILIZADAS.....	2



7.DOCUMENTO DE TERMINO DO PRROJECTO

7.1.OBJECTIVO

Este documento visa formalizar o encerramento oficial do Projeto AgroKianda, confirmando que todos os objetivos definidos foram alcançados conforme os critérios estabelecidos no plano do projeto, e que os produtos entregues foram aceites pelos stakeholders..

7.2.RESUMO DAS ENTREGAS

Nº Entrega	Status
1 Termo de Abertura	Concluído
2 Documento de Requisitos	Concluído
3 Estrutura Analítica do Projeto (WBS)	Concluído
4 Cronograma Detalhado	Concluído
5 Alocação de Recursos e Orçamento	Concluído
6 RASCI e Plano de Comunicação	Concluído
7 Protótipo funcional	Concluído
8 Testes e Validações	Concluído
9 Treinamento dos usuários	Concluído
10 Implantação e Lançamento	Concluído





7.3. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

- **Qualidade:** Todos os critérios de qualidade definidos foram cumpridos.
- **Prazo:** O projeto foi concluído dentro do prazo estabelecido de 5 meses.
- **Custo:** O projeto foi executado dentro do orçamento de 3.000.000 Kz.
- **Satisfação do Cliente:** Os stakeholders manifestaram satisfação com os produtos entregues.

7.4. LIÇÕES APRENDIDAS

- A importância de um plano de comunicação claro contribuiu para o alinhamento entre as equipes.
- A definição de riscos e mitigação precoce evitou atrasos nas fases críticas.
- A equipe demonstrou alto desempenho apesar de um orçamento enxuto.

7.5. RECOMENDAÇÃO DE ENCERRAMENTO

Com base na verificação e validação das entregas e no aceite formal dos stakeholders, recomenda-se o encerramento oficial do Projeto AgroKianda.