

WBS - Projeto AgroKianda

1. Iniciação do Projeto

- 1.1 Elaboração do Termo de Abertura
- 1.2 Identificação e análise dos stakeholders
- 1.3 Definição do escopo inicial
- 1.4 Aprovação do projeto pelos patrocinadores

2. Planeamento do Projeto

- 2.1 Planeamento do cronograma
- 2.2 Planeamento de custos e orçamento
- 2.3 Planeamento de recursos humanos e equipe
- 2.4 Planeamento de comunicação e riscos
- 2.5 Planeamento de qualidade e métricas

3. Levantamento e Análise de Requisitos

- 3.1 Entrevistas com agricultores e instituições
- 3.2 Definição dos requisitos funcionais
- 3.3 Definição dos requisitos não funcionais
- 3.4 Requisitos legais e regulatórios
- 3.5 Aprovação da documentação de requisitos

4. Arquitetura e Design do Sistema

- 4.1 Definição da arquitetura da aplicação (Web e Mobile)
- 4.2 Design da base de dados
- 4.3 Protótipos de interface (wireframes e mockups)
- 4.4 Definição da IA e modelos preditivos

WBS - Projeto AgroKianda

- 4.5 Validação e aprovação da arquitetura

5. Desenvolvimento do Sistema

- 5.1 Configuração do ambiente de desenvolvimento
- 5.2 Desenvolvimento do backend
- 5.3 Desenvolvimento do frontend
- 5.4 Implementação do módulo de IA
- 5.5 Integração com serviços externos
- 5.6 Testes unitários e de integração

6. Testes e Validação

- 6.1 Elaboração de plano de testes
- 6.2 Execução de testes funcionais e não funcionais
- 6.3 Validação com grupo piloto de agricultores
- 6.4 Ajustes com base no feedback
- 6.5 Documentação de bugs e correções

7. Treinamento e Capacitação

- 7.1 Criação de manuais e vídeos tutoriais
- 7.2 Capacitação dos agricultores
- 7.3 Treinamento da equipe técnica local
- 7.4 Sessões de apoio pós-lançamento

8. Lançamento do Sistema (Go Live)

- 8.1 Configuração do ambiente de produção
- 8.2 Migração de dados e revisão final

WBS - Projeto AgroKianda

- 8.3 Lançamento oficial do sistema
- 8.4 Divulgação e engajamento
- 8.5 Monitoramento pós-implantação

9. Monitoramento e Avaliação

- 9.1 Monitoramento de uso e desempenho
- 9.2 Coleta de feedback dos usuários
- 9.3 Relatórios de impacto
- 9.4 Atualizações e melhorias contínuas

10. Encerramento do Projeto

- 10.1 Avaliação final com stakeholders
- 10.2 Entrega formal das documentações
- 10.3 Apresentação dos resultados
- 10.4 Encerramento contratual e administrativo
- 10.5 Lições aprendidas e arquivamento do projeto